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Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 25/05/2012
Hora: 14:00h às 15:30h
Local: Sala de reunião NP2tec
1. Participantes
	Nome
	Setor

	Claudia Cappelli 
	UNIRIO / NP2Tec

	Julio Leite
	PUC

	Mirian Gontijo
	UNIRIO / NP2Tec

	Priscila Engiel
	UNIRIO / NP2Tec

	Renata Araujo
	UNIRIO/NP2Tec


2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
3. Informações discutidas
· Geral

· Infraestrutura

· Priscila enviou a ata da reunião anterior.
· Priscila forneceu acesso ao Gleison na página do projeto e enviou o material elaborado até o momento.
· Nome do Modelo

· Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
· Método de Criação de Modelos de Maturidade
· O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe. 
· Meta-Modelo

· O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração. 
· Níveis de Maturidade

· Claudia comentou que seria interessante revisar o nível 2 de acordo com o Decreto 7724. Todos concordaram. Priscila e Claudia irão realizar a revisão e enviar para a equipe.

· Execução do Piloto

· Claudia comentou que não teve notícias sobre o comunicado do INMETRO para que o piloto possa ser iniciado.
· Tanaka ainda não enviou a convocação para as áreas da UNIRIO envolvidas no processo para a participação do piloto. 
· Renata propôs utilizar outro processo da UNIRIO que não envolvesse tantas áreas para a realização do piloto. Claudia propôs realizar o piloto com o processos da biblioteca. Claudia irá entrar em contato, com a Márcia, responsável pela biblioteca.
· Modelo de Avaliação
· Priscila realizou uma versão inicial de perguntas para avaliar as práticas do nível 2.
· Foi realizado a revisão do documento durante a reunião

· Renata perguntou se essa avaliação seria para o diagnóstico da transparecia ou avaliação do resultado da implantação do modelo. Julio acredita que seja para o diagnóstico. 
· Julio propôs implementar as planilhas propostas em um sistema. Renata propôs a utilização de softwares de questionários. Priscila e Claudia irão pesquisar softwares para apoio.

· Priscila e Claudia irão realizar as alterações propostas e enviar uma nova versão para revisão da equipe.
4. Atividades 
	DESCRIÇÃO
	RESPONSÁVEL
	DATA DE CONCLUSÃO
	STATUS
	PRIORIDADE

	Discutir nome do modelo
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Definir o meta-modelo do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Definir os níveis do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Formalizar o piloto com o INMETRO
	Carla

Murilo
	01/05
	A iniciar
	Alta

	Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto
	Tanaka
	08/05
	A iniciar
	Alta

	Enviar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2
	Priscila
	09/06
	concluído
	Alta

	Realizar as alterações na uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2
	Priscila 

Claudia
	23/06
	A iniciar
	Alta

	Pesquisar softwares de questionários
	Priscila 


	23/06
	A iniciar
	Alta

	Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2
	Todos
	29/06
	A iniciar
	Alta

	Revisar nível 2 de acordo com o Decreto 7724
	Priscila 

Claudia
	23/06
	A iniciar
	Alta


5. Próximas Reuniões
	DATA
	LOCAL
	HORÁRIO

	29/06/2011
	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO
	14:00h 
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