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Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
UNIRIO 
Data: 11/10/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
1. Participantes
	Nome
	Setor

	Claudia Cappelli 
	UNIRIO / NP2Tec

	 Miriam Moraes
	UNIRIO / NP2Tec

	 Gleison Santos
	 UNIRIO / NP2Tec

	Priscila Engiel
	UNIRIO / NP2Tec

	Renata Araujo
	UNIRIO/NP2TEC

	Vanessa Nunes
	UNIRIO/NP2TEC


2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.
3. Informações discutidas
· Infraestrutura

· Priscila enviou a ata da reunião anterior.
· Claudia e Priscila reviram a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho. 
· Priscila alterou o template do plano do projeto para o template da np2Tec. Claudia irá revisar.
· Nome do Modelo

· Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
· Método de Criação de Modelos de Maturidade
· A nova versão do método já está disponível no site do projeto. 
· Meta-Modelo

· O meta-modelo não está atualizado de acordo com o nível de maturidade do nível 2. Priscila irá realizar as alterações necessárias.  
· Níveis de Maturidade

· Renata sentiu falta da definição de cada nível de transparência do modelo. Priscila irá recuperar o documento que possui essa discussão e encaminhará para a equipe
· Execução do Piloto

· Priscila gerou um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto. O documento foi revisado durante a reunião. Renata sugeriu que fossem incluídas quais práticas originaram cada melhoria proposta e uma avaliação do impacto das melhorias no negócio da organização. Priscila irá realizar os ajustes.
· Modelo de Avaliação
· Claudia conversou com uma aluna de mestrado dela que irá realizar sua dissertação na parte de avaliação do modelo de maturidade nível 2. O Gleison será o co-orientador.
· Revisão do modelo

· Renata comentou que as referências relacionadas ao framework de transparência e a lei do acesso deveriam ser retiradas do documento do nível 2 do modelo de maturidade em transparência. As referências auxiliaram a equipe para a construção mas não fazem sentido para os usuários do modelo. Priscila e Claudia irão realizar as alterações e as adaptações necessárias.
· Publicações

· Julio enviou a proposta de estrutura do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. A estrutura foi discutida durante a reunião. Gleison comentou que seria interessante incluir no artigo uma sessão sobre modelos de maturidade. Claudia disse que seria interessante que o artigo tivesse a estrutura relacionada com o método de construção do modelo de maturidade utilizado pela equipe. Renata comentou que seria interessante colocar um referencial teórico de como o método foi construído e dizer que ele pode ser generalizado para qualquer tópico. Cláudia irá atualizar a estrutura do artigo de acordo com o método e com as sugestões da Renata e Gleison. Julio, Vanessa e Claudia ficaram responsáveis por gerar uma primeira versão do artigo. Possíveis alvos para o artigo são a ICIS, a EGOV ou algum jornal (a verificar). 
· Claudia entrou em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município e verificou a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo. O Tribunal de Contas do Município solicitou o envio de um resumo sobre o artigo para encaminhar para os responsáveis Claudia enviou o resumo. Claudia e Gleison ficaram responsáveis pela versão inicial do artigo. Este deve ser publicado na tiragem de fevereiro/março da revista do TCMRJ. Julio propôs uma estrutura para este artigo. A mesma foi revisada na reunião e acatada por todos.
· Renata comentou da estrutura proposta para o artigo sobre o Nível 2 do modelo de maturidade (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Priscila e Renata ficaram responsáveis por elaborar uma versão inicial do artigo em uma versão simplificada para a publicação no  WCGE (SBSI 2013).  Claudia e Gleison comentaram que a avaliação do nível 2 do modelo de transparência poderia estar presente tanto no artigo sobre o método de construção, como no artigo sobre o modelo de maturidade. Nesta segunda opção, poderia ser gerada uma versão estendida aonde os possíveis alvos são periódicos de EGOV.
· Divulgação do Projeto

· Claudia entrou em contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação do modelo em outras comunidades. Claudia não teve resposta do email enviado. Claudia tentará contato novamente por outras formas (Participatory Budget ou facebook).
· Claudia entrou em contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência. Claudia também não obteve resposta. Gleison irá entrar em contato com o Kival, pessoalmente, durante uma conferência que irá participar no final do mês.
4.Atividades 
	DESCRIÇÃO
	RESPONSÁVEL
	DATA DE CONCLUSÃO
	STATUS
	PRIORIDADE

	Discutir nome do modelo
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Definir o meta-modelo do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Definir os níveis do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar a estrutura artigo com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade
	Julio
	        11/10
	Concluído
	ALTA

	Ajustar a estrutura do V0 do artigo do método de construção do modelo de maturidade com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade 
	Claudia
	
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar a versão inicial do artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade
	Julio

Vanessa

Claudia
	
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com Tribunal de Contas do Município para ver nova publicação
	Claudia
	        11/10
	Concluído
	ALTA

	Escrever o resumo com a proposta do artigo do Tribunal de Contas do Município
	Cláudia
	11/10
	Concluído
	ALTA

	Elaborar a versão inicial do artigo do Tribunal de Contas do Município
	Claudia

Gleison
	
	A iniciar
	ALTA

	Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade
	Priscila
	04/10
	Concluído
	ALTA

	Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto
	Priscila
	04/10
	Concluído
	ALTA

	Ajustar o relatório de conclusões do piloto de acordo com as discussões da reunião
	Priscila
	18/10
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar v0 da estrutura o artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência
	Renata
	11/10
	Concluído
	ALTA

	Elaborar a versão inicial do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência
	Renata

Priscila
	
	A iniciar
	ALTA

	Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto
	Claudia
	11/10
	Concluído
	ALTA

	Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget
	Claudia
	25/10
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com a Softex
	Gleison
	25/10
	A iniciar
	ALTA

	Revisar documentação e site para retirar CGU
	Claudia

Priscila
	11/10
	Concluído
	ALTA

	Revisar plano do projeto
	Claudia
	25/10
	A iniciar
	ALTA

	Enviar documento com a descrição dos níveis de maturidade
	Priscila
	18/10
	A inicar
	ALTA

	Atualizar meta-modelo
	Priscila
	18/10
	A inicar
	ALTA

	Revisar nível 2 do modelo de maturidade para retirar as referências as leias e ao framework
	Priscila

Claudia
	18/10
	A inicar
	ALTA


5.Próximas Reuniões
	DATA
	LOCAL
	HORÁRIO

	25/10/2012
	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO
	10:00h 
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