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Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
UNIRIO com Apoio da CGU
Data: 13/07/2012
Hora: 14:00h às 16:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
1. Participantes
	Nome
	Setor

	Claudia Cappelli 
	UNIRIO / NP2Tec

	Gleison Santos
	UNIRIO

	 Julio Leite
	 PUC

	Priscila Engiel
	UNIRIO / NP2Tec


2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.
3. Informações discutidas
· Geral

· Infraestrutura

· Priscila enviou a ata da reunião anterior.
· Claudia sugeriu que a próxima reunião fosse depois da reunião com a BC. Sendo assim ficou marcada para 10/08,
· Nome do Modelo

· Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
· Método de Criação de Modelos de Maturidade
· Gleison e Claudia concluíram uma versão do método de criação do modelo de maturidade em transparência. Priscila irá disponibilizar a versão no site do projeto. 
· Meta-Modelo

· O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração. 
· Níveis de Maturidade

· Julio revisou a nova versão do modelo de maturidade baseada no Decreto 7724. A revisão foi discutida na reunião. 
· Priscila irá realizar os ajustes sugeridos:

· Inclusão da característica de acurácia no nível 2 e criação de práticas para essa característica

· Criação de nova prática para a característica de disponibilidade: “Descrever os processos de atendimento”

· Inclusão do SIC como produto de trabalho da prática 3 de disponibilidade.
· Ajustar a definição da característica de integridade, para a mais atual utilizada nos artigos sobre o SIG de transparência.
· Inclusão do texto sobre acessibilidade na prática 3 de disponibilidade.
· Gleison disse que seria interessante marcar uma reunião para a revisão em conjunto do texto do modelo de maturidade, utilizando padrões mais atuais. A reunião entre Priscila e Gleison ficou marcada para o dia 24/07 as 17:30 na UNIRIO.
· Execução do Piloto

· Priscila elencou quais os processos seriam interessantes para a realização do piloto.
· Claudia reviu o Plano de Realização do Piloto para o contexto da biblioteca e enviou para a revisão. 
· Claudia marcou a reunião para a realização do piloto com a Márcia, diretora da biblioteca da UNIRIO, para o dia 10/08. Não foi possível a marcação para uma data mais próxima devido a férias da Márcia.
· Modelo de Avaliação
· Gleison revisou as planilhas de avaliação. Ele sugeriu que ao invés de usar SIM ou NÃO como respostas para as perguntas de presença dos produtos, utilizar uma escala com alguns níveis, e tentar guiar o usuário a como preencher a essa escala. Gleison passou o material da escala para a equipe e Priscila irá realizar a alteração.
· Priscila estendeu a busca de ferramentas de questionário para versões pagas. Priscila comentou que as funcionalidades e preços são bem semelhantes. Ela irá realizar testes de geração de relatórios, para verificação qual ferramenta seria mais interessante adquirir.

· Publicações

· Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio comentou que SBPC poderia ser um alvo interessante para este artigo. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo.
· Claudia comentou que Renata teria dado a ideia de escrever um artigo para o Tribunal de Contas do Município com o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência, já que neste veículo foi publicado um artigo sobre a ideia de elaboração de um modelo em maturidade em transparência. Júlio concordou. Claudia entrará em contato com o responsável para verificar a viabilidade da publicação e caso seja possível irá elaborar a estrutura do artigo.

· Gleison comentou que em veículos ligados a Engenharia de Software o grupo deve citar a ISO 15 504 que fala sobre avaliação de qualidade. A escala proposta por Gleison para avaliação do nível 2 do modelo é proposta nesta norma.
4.Atividades 
	DESCRIÇÃO
	RESPONSÁVEL
	DATA DE CONCLUSÃO
	STATUS
	PRIORIDADE

	Discutir nome do modelo
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Definir o meta-modelo do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Definir os níveis do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Revisar segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2
	Todos
	15/07
	concluído
	Alta

	Rever o plano do piloto de acordo com o contexto da biblioteca
	Priscila 

Claudia
	02/07
	Concluído
	Alta

	Elencar os processos da biblioteca para o piloto
	Priscila 

Claudia
	02/07
	Concluído
	Alta

	Marcar reunião para execução do piloto
	Claudia
	15/07
	Concluído
	Alta

	Revisar a nova versão do modelo de maturidade do nível 2
	Todos
	15/07
	Concluído
	Alta

	Realizar as alterações das escalas no modelo de avaliação
	Priscila
	20/07
	A iniciar
	Alta

	Alterar nova versão do modelo de maturidade do nível 2 de acordo com a revisão da reunião
	Priscila
	20/07
	A iniciar
	Alta

	Testar softwares pagos de questionário
	Priscila 
	27/07
	Em andamento
	Alta

	Realizar piloto com a biblioteca
	Claudia 

Priscila
	      10/08
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar a estrutura artigo SBPC
	Julio
	        27/07
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação
	Claudia
	        20/07
	A iniciar
	ALTA

	Realizar reunião para revisão da estruturação do texto do modelo de maturidade
	Gleison

Priscila
	          24/07
	A iniciar
	ALTA


5.Próximas Reuniões
	DATA
	LOCAL
	HORÁRIO

	10/08/2011
	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO
	14:00h 
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