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Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional 
UNIRIO 
Data: 27/09/2012
Hora: 10:00h às 12:00h
Local: Sala de reunião NP2tec
1. Participantes
	Nome
	Setor

	Claudia Cappelli 
	UNIRIO / NP2Tec

	Priscila Engiel
	UNIRIO / NP2Tec

	Renata Araujo
	UNIRIO/NP2TEC

	Vanessa Nunes
	UNIRIO/NP2TEC


2. Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO.
3. Informações discutidas
· Infraestrutura

· Priscila enviou a ata da reunião anterior.
· Priscila criou o googlegroup para o projeto como sugerido pelo Gleison.
· Claudia e Priscila irão rever a documentação/site do projeto de modo a retirar a CGU dado que não está havendo mais participação desta no trabalho. 

· Nome do Modelo

· Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.
· Método de Criação de Modelos de Maturidade
· A nova versão do método já está disponível no site do projeto. 
· Priscila irá atualizar a versão do método com o passo de adaptação das questões da avaliação para o domínio da avaliação.
· Meta-Modelo

· O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração. 
· Níveis de Maturidade

· Execução do Piloto

· Priscila realizou as alterações na planilha sugeridas na reunião anterior e enviou uma nova versão ao grupo.

· Durante a reunião foi finalizado o preenchimento da planilha de avaliação conforme respostas fornecidas pelas bibliotecárias.
· Priscila irá gerar um V0 das conclusões que podem ser retiradas a partir da execução do piloto e enviar para todos para revisão.
· Modelo de Avaliação
· Priscila realizou testes de geração de relatórios, para verificar qual ferramenta seria mais interessante adquirir. Ela considerou o surveyMonkey como a ferramenta mais adequada, apesar de suas limitações. Priscila comentou que o pagamento é para liberação da licença anualmente. Claudia perguntou se haveria a possibilidade de compra da licença eterna. Priscila entrou em contato com o fornecedor do software e foi informada que não existe essa possibilidade.
· Renata disse que o próprio Excel pode servir como repositório das respostas por hora. Ela acredita que a planilha pode ser revisada para facilitar a elaboração de relatórios através de macros. 

· Próximos Passos

· Foram discutidos os próximos passos após a revisão do nível 2 com o resultado do piloto:

· Elaborar o nível 3

· Elaborar a avaliação do nível 2

· Renata comentou que alunos de graduação e mestrado poderiam ser envolvidos no projeto. Claudia comentou que tem uma aluna de mestrado que poderia realizar a avaliação do nível 2 como sua dissertação. Claudia irá conversar com a aluna para verificar se ela tem interesse no tema.
· Publicações

· Claudia sugeriu a publicação de um artigo sobre o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência. Julio irá enviar a proposta de estrutura do artigo. Renata considera a ICIS e a EGOV como supostos alvos para este artigo.
· Claudia vai entrar em contato com o responsável do Tribunal de Contas do Município para verificar a possibilidade da publicação de um artigo apresentando o desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência como continuidade do artigo anteriormente já publicado neste mesmo veículo..  
· Renata sugeriu a publicação de um artigo com o conceito do modelo de maturidade em transparência (descrição de cada nível, explicação do framework de transparência, explicitação das práticas). Renata ficou responsável de realizar o V0 deste artigo, ela acredita que o WCGE (com uma versão simplificada do artigo) e as conferências de EGOV (com a versão completa) podem ser possíveis alvos.
· Renata sugeriu a publicação de um artigo com a avaliação do  nível 2 do modelo de transparência. Priscila irá montar a estrutura do artigo. Um possível alvo seriam as revistas de governo eletrônico.

· Divulgação do Projeto
· Claudia vai fazer contato com o Tiago Peixoto, responsável por um grupo chamado Participatory Budget de forma a buscar meios de divulgação d modelo em outras comunidades. 

· Claudia vai fazer contato com a Softex também para buscar possíveis parcerias e recursos para o desenvolvimento do Modelo de Maturidade em Transparência.

4.Atividades 
	DESCRIÇÃO
	RESPONSÁVEL
	DATA DE CONCLUSÃO
	STATUS
	PRIORIDADE

	Realizar ajustes na planilha de avaliação
	Priscila
	30/08
	Concluído
	ALTA

	Realizar ajustes no modelo de maturidade do nível 2 
	Priscila
	30/08
	Concluído
	ALTA

	Discutir nome do modelo
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência
	Todos
	-
	Em andamento
	ALTA

	Definir o meta-modelo do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Definir os níveis do eixo das informações
	Todos
	-
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar a estrutura artigo  com o processo de desenvolvimento do modelo de maturidade
	Julio
	        11/10
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com Tribunal de Contas do Municipio para ver nova publicação
	Claudia
	        11/10
	A iniciar
	ALTA

	Escrever o resumo com a proposta do artigo do  Tribunal de Contas do Municipio
	Cláudia
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Realizar ajustes no processo de desenvolvimento do modelo de maturidade
	Priscila
	04/10
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar v0 do relatório de conclusões do piloto
	Priscila
	04/10
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar v0 do artigo sobre o nível 2 do modelo em maturidade em transparência
	Renata
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Elaborar o v0 da estrutura do artigo sobre avaliação do nível 2
	Priscila
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Conversar com aluna de mestrado para trabalhar no projeto
	Claudia
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com o Tiago Peixoto da Participatory Budget
	Claudia
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Entrar em contato com a Softex
	Claudia
	11/10
	A iniciar
	ALTA

	Revisar documentação e site para retirar CGU
	Claudia

Priscila
	11/10
	A iniciar
	ALTA


5.Próximas Reuniões
	DATA
	LOCAL
	HORÁRIO

	11/10/2012
	Sala de reunião NP2tec - UNIRIO
	10:00h 
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